

Scadenario revisione ordinanza e piano di formazione per selvicoltori AFC

| Fase | Che cosa | Inizio | Fine |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Verifica quinquennale | Agosto 2016 | Marzo 2017 |
| 1 | Richiesta ticket preliminare | | Fine marzo 2017 |
| 2 | Chiarimento dell'organizzazione del progetto | Aprile 2017 | Giugno 2017 |
| 2 | Elaborazione e convalida del profilo di qualificazione | Agosto 2017 | Dicembre 2017 |
| 2 | Elaborazione dell'ordinanza e del piano di formazione, compresa la traduzione | Agosto 2017 | Aprile 2018 |
| 2 | Presentazione della versione rielaborata e colloquio con SEFRI, UFAM e SECO | Aprile 2018 | Giugno 2018 |
| 2 | Consultazione interna al settore e/o convegno informativo | Maggio 2018 | Maggio 2018 |
| 2 | Approvazione ordinanza e piano di formazione | | Agosto 2018 |
| 2 | Richiesta del ticket | | August 2018 |
| 3 | Indagine conoscitiva, ricapitolazione delle prese di posizione | Settembre 2018 | Gennaio 2019 |
| 3 | Rielaborazione dell'ordinanza e del piano di formazione in base all'indagine conoscitiva, adeguamenti delle traduzioni | Febbraio 2019 | Marzo 2019 |
| 3 | Approvazione dell'ordinanza e del piano di formazione, richiesta d'emanazione e d'approvazione presso la SEFRI | | Aprile 2019 |
| 4 | Emanazione dell'ordinanza e approvazione del piano di formazione | | Giugno 2019 |
| 4 | Entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 | | Agosto 2019 |
| 5 | Implementazione | Settembre 2019 | Giugno 2020 |
| 5 | Ev. rielaborazione delle misure d'accompagnamento e di altri documenti inerenti alla formazione | Settembre 2019 | Giugno 2020 |
| | Attuazione | Agosto 2020 | |

Fasi in base al documento della SEFRI "Aiuto alla pianificazione – Fasi 2 – 6 Revisione totale e nuova formazione professionale di base" del 20.02.2017

20.10.2017 / rd